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1 YHTEENVETO 
Lahti- Luurnaki: 
Vuoden 2008 tyot toteutuivat paaosin aikataulujen mukaisesti ja maararahat riittivat 
siten, etta kustannusten toteuturnaksi muodostui 64,8 M€. 
Vuoden 2009 Widen tarjouspyyntOjen valmistelut etenevat suunnitellusti. 
Vuoden 2009 strategisten materiaalien hankinta on valmistunut. 
Vuoden 2009 suurimmat riskit ovat: 
• sahkoratasuunnittelun resurssit 
• linjaosuuksien ratakapasiteetista tullaan kayttarnaan Hihes 100 % ja joustovaraa 
tai varaviikonloppuja ei ole kaytossa. 
• Kouvolan henkilOratapihan toiden pysyminen aikataulussa 
• Lahti- Kouvola rataosan nakymattomyys ja tunnistamattomuus 
liikenteenohjaajien liikenteen seurantatauluissa 
Kouvolan aseman katoksien rakennuslupa saataneen 4.2.2009 mennessa. 
Hankkeen edistymista kuvaavat tunnusluvut ovat seuraavat: 
tilanne (%) muutos 23.9.08 jalkeen (%) 
1. Projektiaikaa on kaytetty 52 8 
2. Suunnittelun valmiusaste 85 10 
3. Kustannusten sitouturnisaste 57 23 
4. Kustannusten toteuturnisaste 36 20 
Tunnuslukujen maaritelmat ovat: 
I. kulunut osuus projektiajasta 1.1.2007 alkaen 
2. suunnittelun valmiusaste hankkeen vaatimasta suunnittelusta 
3. tehtyjen tilausten ja urakkasopimusten osuus ennusteesta 
4. maksetun tyon osuus ennusteesta 
Hankkeen kustannusyhteenveto on seuraava: 
Alkuperainen Sitoutunut Toteutunut Loppukustannus-
budjetti (M€) 1 (M€) 2 (M€) 3 ennuste (M€) 4 
1 Rakennuttaminen, suunnitteluttaminen, 10,946 13,5 8,2 15,1 
suunnittelu ja asiantuntijatyot 
2 Ratatyot, maanrakennus ja 106,609 52,6 37,6 116,5 
taitorakenteet ja tilaajan hankinnat 
3 Turvalaitetyot 36,217 38,3 24,8 40,4 
4 S:ihkoratatyot 20,223 12,1 3,6 20,1 
5 Projektin sisallon muutokset* 0,000 
6 Kouvolan asema 11 ,000 0,8 0,0 12,3 
184,995 204,4 
*Projektin sisallon muutokset sisaltyv:it 10,6 
kohtien 1-4 ja 5 kustannuksiin 
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Kustannusyhteenvedon maaritelmat ovat: 
1. yleissuunnitelman mukainen budjetti 
2. tehtyjen urakkasopimusten, tilauksien ja hyvaksyttyjen lislUoiden arvo 
3. suoritusperusteisesti toteutunut laskutus 
4. paivitetty loppukustannusennuste 
Luumaki- Vainikkala: 
Luumaki-Vainikkala valin tyot alkavat maaliskuussa 2009 vastapenkereiden 
rakentamisella. 
2 SUUNNITTELU 
2.1 Rakentamissuunnittelu 
Lahti- Luumaki 
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Hankkeen tarvitsemasta rakentamissuunnittelusta on tilattu 95 % ja tehty 85 %. 
Suunnitteluun liittyvista 44 tilauksesta on valmistunut ja vastaanotettu 27 tilausta. 
Kouvolan aseman taitorakenteiden rakennussuunnittelu valmistuu 31.3.2009 mennessa. 
Kouvolan ratapihasuunnitelmat ovat valmistuneet. 
Meluselvitys ja meluesteiden suunnittelu valmistuu vaiheittain 15.6.2009 mennessa. 
Routaeristyksien ja sepelinvaihdon suunnitelmat ovat valmistuneet. 
Tilaamatta on tarinasuojauksien suunnittelu. 
Luumaki- Vainikkala 
Hankkeen tarvitsemasta rakentamissuunnittelusta on tilattu 75 % ja tehty 40 %. 
Radan vakavuustarkastelut ja vastapenkereiden suunnittelu seka routasuojaussuunnittelu 
ovat valmistuneet. 
Vainikkalan ratapihan lansipaan geometria on hyvaksytty. 
Siltojen ja rumpujen suunnittelu seka Vainikkalan ratapihan lansipaan jatkamisen 
suunnittelu ovat alkaneet. 
2.2 Sahkoistyssuunnittelu 
Sahkoratasuunnittelu etenee sovitun aikataulun mukaisesti. 
Kaukokayton muutosten, raiteenvaihtopaikkojen, liikennepaikkojen, 
vaihteenlammitysten seka valaistusjarjestelmien suunnittelutyot ovat kaynnissa. 
Syotto- ja valikytkinasemien suunnittelu on kaynnistynyt. Suunnittelu sisaltyy 
muutostyourakkaan. 
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2.3 Turvalaitesuunnittelu 
Turvalaitesuunnitelmat ovat valmistuneet. 
Olemassa olevien asetinlaitteiden muutossuunnittelua seka turvalaitteiden tyonaikaista 
suunnittelua tehdaan urakoiden yhteydessa. 
3 RISKIENHALLINTA JA TURV ALLISUUS 
Turvallisuuden valvontaa on tehostettu. Paikantamisen helpottamiseksi urakoitsijoiden ja 
liikenteenhoidon valilla on kaynnistetty tyo radan kuvauksen laatimiseksi Lahti- Kouvola 
valilla. 
Radanpidon turvallisuusohje (TURO) on otettu kayttoon 1.11.2008. Hankkeelle on 
laadittu 4.11.2008 erillinen "lupa ratatOihin- tyoohje" ennen uuden kauko-ohjauksen 
kayttoonottoa. 
Juha Vuorisen (RHK) johdolla keskusteltiin 1.11.2008 voimaan tulevasta Radanpidon 
turvallisuusohjeesta (TURO) ja sen mukaisista muutoksista 29.10.2008. Tilaisuudessa oli 
lasna hankkeessa mukana olevat urakoitsijat, konsultit ja liikenteenhoidon edustajat. 
Matti Juvonen (VRO) toimii hankkeen JT- asiantuntijana ja han tekee 
tyomaatarkastuskaynteja ja osallistuu liikenteen ja ratatOiden viikoittaisiin 
yhteensovituspalavereihin. 
Poikkeamien rekisteroimista varten on tehty raporttimalli, jolle kerataan keskitetysti 
kaikki tiedossa olevat poikkeamat. 
Junien ohjaukset varatuille raiteille ( 4kpl) ja kaapelivauriot ovat olleet syksyn 2008 
suurimmat riski- ja haittatekijat. 
Suurimpia 22.9.2008- 4.2.2009 valisena aikana toteutuneita riskeja ovat mm: 
• 22.9.2008, vaaratilanne Lahti- Villahde. Kaivinkone ajoi puomilla 
sahkoratapylvasta pain. Pylvas vaantyi. Syyna oli liukas kisko ja kuljettajan 
huolimattomuus. 
• 7.10 .2008, Kouvolan tavararatapiha, virheellinen kulkutie. V aratulle raiteelle 
ohjattiin vaunuja ilmoittamatta ratatyosta vastaavalle henkilolle. 
• 14.10.2008, Kaipiainen, virheellinen kulkutie. V aratulle raiteelle ohjattiin 
tavarajuna ilmoittamatta ratatyosta vastaavalle henkilOlle. 
• 29.10.2008, Lahti- Uusikyla, virheellinen kulkutie. varatulle raiteelle ohjattiin 
juna ilmoittarnatta ratatyosta vastaavalle henkilolle. 
• 17.11 .2008, Lahti-Kouvola, tyotapaturma. Urakoitsijan tyontekija putosi 
kaapelinvetorillukan kyydista. Sairasloma 1 vk. 
• 19.11.2008, Aitomaen aks. Tyontekijat havaitsivat liihestyvan junan niin 
myohaan, etta heille tuli kiire poistua sillalta viiistaakseen junaa. Ei turvarniesta 
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4 RAKENT AMISEN HANKINT ATILANNE 
4.1 Maanrakennus ja taitorakenteet 
Lahti- Luumaki: 
Seuraavat vuoden 2008 urak:at on vastaanotettu: 
• Kullasvaaran sillat, 1.12.2008 
• Lahti-Kouvola kaapelireitit ja huoltotiet, 12.12.2008 
• Kouvolan tavararatapihan alus- ja paallysrak:ennetyot, 9.12.2008 
• Kouvola-Luumaki kaapelireitit ja huoltotiet, 19.1.2009 
• Kouvola-Luumaki puolenvaihtopaikat, 7.1.2009 
• Kullasvaaran maanrakennustyot, 9.1.2009 
Seuraavat urakat ovat kaynnissa: 
• Suurisuon ja Niinimaen maanrakennustyot, Niska & Nyyssonen Oy 
• Kouvola-Luumaki siltojen korjaukset, Kesalahden Maansiirto Oy 
• Lahti-Kouvola puolenvaihtopaikat, Oy VR-Rata Ab 
• Kaitjarven kohtaamisraiteiden maanrak:ennustyot, Vuorenpeikot Oy 
• Kiskojenjako vuoden 2009 tOita varten, Oy VR Rata Ab 
Seuraavien urakoiden hankinta on tyon alla: 
• Kouvola-Luumaki valin raidetyot, puitesopimuksen mukainen tarjous on saatu 
17.12.2008 
• Kouvolan aseman katoksien purkutyot, tarjouspyynto on lahetetty 19.1.2009 
• Kausalan ak:, tarjoukset on saatu 27.1.2009 
• Suurisuon oikaisun paalulaatta, hankintapaatOs on tehty 28.1.2009 
• Lahti-Luumaki geometriamuutokset, puitesopimuksen mukainen tarjouspyynto 
on lahetetty 30.1.2009 
• Kouvolan aseman laiturityot, tarjouspyyntO lahetetaan 6.2.2009 
• Kouvolan aseman taitorakenteet, tarjouspyyntO lahetetaan 23 .2.2009 
Luumaki- Vainikkala 2009: 
• Luumaki- Vainikkala vastapenkereet, tarjouspyyntO on lahetetty 19.1.2009 
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4.2 Turvalaite- ja sahkoratatyot 
Seuraavat vuoden 2008 urakat on vastaanotettu: 
• Kaapelointiurakka Lahti-Kouvola, 16.1.2009 
Seuraavaturakatovatkaynirissa: 
• Kouvolan henkilOratapihanja Kotkan raiteen sahkoratatyot, Eitel Networks Oy 
• Kouvolan henkilOratapihan lammityspostin asennus, Oy VR-Rata Ab 
• Turvalaitteiden kayttoonotto- ja asiantuntijapalvelut, Oy VR-Rata Ab/ Rrs 
Seuraavien urakoiden hankinta on tyon alla: 
• Kouvolan henkiloratapihan turvalaitteet, tarjoukset tulevat sisaan 13.2.2009 
• Kullasvaaran sahkoratatyot, tarjouspyynto lahetetaan 6.2.2009 
Seuraavat urakat vastaanotetaan lahiaikoina: 
• Kouvola-Luurnaki kaapelointiurakka, vastaanottotarkastus viikolla 3/2009 
5 KAYTTOONOTOT 
Vuoden 2008 kayttoonotot tapahtuivat paaosin aikataulujen mukaisesti. Viimeisin 
kayttoonotto oli Kullasvaaran raiteenvaihtopaikka 22.12.2008. 
Liitteena 4 on kayttoonottojen aikataulut. 
6 AIKATAULU JA TYOV AlliEISTUS 
Tyot etenevat aikataulun mukaisesti. 
Hankkeen paivitetty hankinta- aikataulu on liitteena 1. 
Geometriamuutoksien ja sahkoratatOiden yhteensovittarninen jatkuu. 
Luumaki- Vainikkala: 
Tyovaiheaikatauluihin on lisatty Luumaki- Vainikkala valin tyot. 
Vainikkalan ratapihan lansipaan tyovaihesuunnittelu jatkuu. 
Maa-alueiden lunastustoimitukset on tehty. 
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7 KUSTANNUKSET 
Seuraavien tilauksien osalta valtuudet alittaneet kustannukset tullaan anomaan takaisin 
vuoden 2009 kayttoon: 
• 271526, Kouvola-Luumaki puolenvaihtopaikat, arvio - 1,3 M€ 
• suunnittelutilauksista yhteensa noin- 0,2 M€ 
Materiaalienja polttoaineiden hinnannousut seka urakkahintojen nousu todellisten 
kustannusten mukaan ovat suurimmat kustannusarviota nostattanut tekija. Edella 
mainitut tekijat ovat nostattaneet kustannuksia 11,3 M€. 
Projektin sisallon muutoksista aiheutuneet lisakustannukset ovat nostaneet hankkeen 
loppukustannusarviota 8,2 M€. Suurin yksittainen sisallOn muutoksesta aiheutunut 
kustannusnousu on ollut tyonaikainen asetinlaite ( 4,8 M€), jolla on mahdollistettu tOiden 
aloitus aikataulun mukaisesti. 
Materiaalienja urakkahintojen nousun seka projektin sisallonmuutoksien vuoksi 
projektin lisarahoitustarve on 19,5 M€. 
Oheisessa taulukossa on hankkeen kokonaiskustannusarviot vuosille 2007- 2011. 
Hankkeen kokEnaiskustannukset (x 1 000 €) 
Vuosi Urakkakust. Tilaajan hank. Yhteens~ Muut maksajat Hanke yht. Alkup. bud. 
Yht. 07- 11 160 020 43 519 203 540 954 204 494 185 000 
2007 4 607 724 5 332 0 5 332 5 000 
2008 51 951 11 914 63 866 954 64 820 65 000 
2009 67 778 23 975 91 753 0 91 753 57 000 
2010 35 233 6 904 42 138 0 42 138 56 000 
2011 449 0 449 0 449 2 000 
Toteut. yht. 60 855 12 639 73494 954 74448 
Liitteet 2A, 2B, 2C ja 2D ovat kustannusvalvonta- ja vuosikustannusraportteja. 
8 MATERIAALIHANKINTA 
Rataverkko-osaston kanssa on sovittu raidemateriaalien kierratyksista. 
Liitteessa 3 on esitetty tilaajan materiaalitarve kustannuksineen vuosille 2009-2010. 
9 RAPORTOINTI 
Helmikuussa ilmestyy tiedote Kouvolan aseman rakentamisen osalta ja maaliskuussa 
koko hankkeen yleistiedote. Ratapihoille tehdaan omat tiedotteet tulevista toista. 
Ratahallintokeskuksen verkkosivut paivitetaan hankkeen osalta ja VR:n verkkosivuilla 
tiedotetaan hankkeen vaikutuksesta juna-aikatauluihin ja liikennejarjestelyihin. 
Seuraava koko hank etta koskeva raportti valmistuu huhtikuussa 2009. 
• • 
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Sivu 1/1 
RATAHALUNTOKESKUS 
BANFORVALTNINGSCENTRALEN 
• 
KUSTANNUSVALVONTARAPORTII 
Lahti-Luumaki 
• 
ALVO% 
Lahti-Luumaki URAKKAKUST. Tilaajan hankinnat Muut maksajat 
Budjetti Ennuste Tilattu · Maksettu Ennuste Maksettu Ennuste Maksettu Ennuste Maksettu 
-~-~o~~~---------------2sus-1~~-&~---1«M-s7o/~---~u&1~~---4s--4s--9M-9M _______ _ 
Alustavattyot 618 618 100% 618 100% 618 618 
Poistettavat pilaantuneet maat ja 900 900 0 
Perustaminen ja vahvistaminen 432 32 7% 32 7% 432 32 
Kuivatusja muutputkistot 165 165 100% 47 28% 165 47 
Radan alusrakenne 23 169 16 352 70% 13 756 59% 22 170 12 757 45 45 954 954 
-~~------------------------------------------------------------------------· PAALLYS-JAPINTARAKENTEET 72115 30091 41% 17391 24% 42254 13786 29861 3 605 0 0 
Tiejarjestelyt 42 42 100% 41 98% 42 41 
Huoltotiet 7 917 8 114 1 02% 7 683 97% 7 568 7 334 349 349 
Paallysrakenne 59 070 21 841 36% 9 666 16% 32 615 6 41 1 26 455 3 256 o 0 
.~a.!!>'~~e.!!.n~!!!_k~!!!l~i~!_ __________ ~ E_8~ ___ ~ __ l!o _____________ ~ ~~ __ _2 _ _ 1, ~!!.. __________________ . 
JARJESTELMAT 65 434 53 553 81% 31 341 47% 52 570 22 352 12 864 8 989 
Kaapelireitit 3 096 3 031 97% 2 766 89% 3 096 2 766 
Turvalaiteja~estelmat 41 052 38 109 92% 24 680 60% 30 687 15 818 10 365 8 862 
Opastimet 247 246 99% 247 100% 247 247 
-~~~~~i~!_----------------~ E_3.!!_ - J..2J~-~~0----~ ~- ...!r!o---_1~ ~~-~5~--~ ~!!... - _1~7--------------- . 
RAKENNUSTEKNISET 25 929 3 041 11% 2 305 8% 25180 2 305 749 
Rakennusten pintarakenteet 271 21 7% 21 7% 271 21 
Sillat 6 979 3 020 43% 2 284 32% 6 979 2 284 
Laiturit, portaat ja tukimuurit 9 179 8 430 0 
Melusteet 9 500 9 500 0 
0 
749 
·-----~~-------------------------------------------------------------------· HANKETEHTAVAT 15 731 13 463 85% 8 958 56% 15 731 8 958 
Suunnitteluperusteiden taydentaminen 66 46 69% 22 33% 66 22 
Suunnittelutehtavat 6 678 6 358 95% 4 884 73% 6 678 4 884 
Rakentamissuunnittelu 116 66 56% 68 58% 116 68 
Rakennussuunnittelu (Aiusrakenne) 493 493 100% 493 100% 493 493 
Rakennussuunnittelu (Paallysrakenne) 859 329 38% 151 17% 859 151 
Rakennuttamis- ja omistajatehtavat (*) 7 186 5 862 81% 3 190 44% 7 186 3 190 
Tyonaikaiset suunnittelutehtavat 333 309 92% 151 45% 333 151 
Yhteensa: 204 494 117 315 57% 74 449 36% 160 020 60 855 43 519 12 639 954 954 
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A01 H/5 .2 .2009/F I~ty63 
RATAHALLINTOKESKUS 
BANFORVALTNINGSCENTRALEN 
• 
KUSTANNUSVALVONTARAPORTII 
Luumaki-Vainikkala 
• 
ALVO% 
Luumaki-Vainikkala URAKKAKUST. Tilaajan hankinnat Muut maksajat 
Budjetti Ennuste Tilattu Maksettu Ennuste Maksettu Ennuste Maksettu Ennuste Maksettu 
-~-~o~A-;---------------8~9-------------------87~---o-----------------------
Aiustavat tyot 135 135 0 
Radan alusrakenne 8 584 8 584 0 
.P'lALLvs-J'A-PiNTARAKENTEET--------4 7o1--------------------4701---o-----------------------
?~~~~e~~----------------~~1-------------------~2~---~---------------- - - -----JARJESTELMA T 3 452 3 452 0 
Kaapelireitit 47 47 0 
Turvalaiteja~estelmat 840 840 0 
_R~t~~~i~!_ ________________ _3 .2_6.2_ ___________________ _]. ~6~ ___ ~ _______________ _ _ _ __ __ _ 
RAKENNUSTEKNISET 1 900 1 900 0 
Sillat 1 900 1 900 0 
------~~-------------------------------------------------------------------HANKETEHTAVAT 41 507 1 445 3% 313 0% 41 507 313 
Rakennussuunnittelu (Aiusrakenne) 423 423 100% 21 4 50% 423 214 
Rakennussuunnittelu (Paallysrakenne) 390 388 99% 46 11% 390 46 
Rakennuttamis- ja omistajatehtavat (*) 620 560 90% 36 5% 620 36 
Suunnitteluttaminen 74 74 100% 18 25% 74 18 
Varaukset (arvaamattomat 40 000 40 000 0 
Yhteensa: 60 278 1 445 2% 313 0% 60 278 313 
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A01 H/5.2 . 2009/F I~ty63 
• 
Tilaus Hankintapaketin nimi 
n:o 
RHK 16 Lahti-Luumiiki 
YHTEENSA 
00-Esivalmistelu-urakka-
01-Kuivatustyo-
01-Maarakennustyo-
02-Piilillysrakennetyo-
03-Sahkoratatyo-
03-Turvalaitetyo-
03-Vahvavirtatyfi-
04-Laitu l"ityo-
04-Sillanrakeunusurakka-
04-Talonrakennustyo-
05-Projektinjohto-
05-Suunnittelu-
05-Tilaajan suorahankinta-
• 
LIITE 2C 
5.2.2009 
Vuosikustannukset hankintapaketeittain (2009-201 0) (Lahti-Luumaki) 
Arvioitu kustannusten jakautuminen 
YHTEENSA (x 1 000€) 
Toteutunut Toteutunut Budjetti Budjetti Budjetti 
2007 2008 2009 2010 2011 Yhteensii 
TRUE 5 332,0 64 820,1 91 753,1 42138,7 449,6 204 493,6 
- 0,0 339,7 0,0 0,0 0,0 339,7 
- 0,0 47,3 118,0 0,0 0,0 165,3 
- 0,0 21 696,0 11 356,5 11 515,0 0,0 44 567,6 
- 0,0 9 017,7 44 557,8 11 704,6 0,0 65 280,2 
- 9,0 3 294,6 8145,6 6 858,1 0,0 18 307,2 
- 2 327,0 22 554,8 14 068,4 2 289,9 0,0 41 240,1 
- 0,0 139,0 1 711,0 930,0 0,0 2 780,0 
- 0,0 0,0 2 241,0 2 049,0 0,0 4 290,0 
- 0,0 2 013,7 1 825,3 3140,4 0,0 6 979,4 
- 0,0 0,0 3170,0 1 490,0 0,0 4 660,0 
- 421,9 1 646,6 1 623,8 1107,8 449,6 5 249,7 
- 2 516,7 3 154,0 2 341,0 713,4 0,0 8 725,1 
-
...................................................................................................................................................................... ...... ~· · ··· · ········ · · · ························· ·· · · ··· · ···· ·· · · · · · · ····· · · ········ · ··· ·· ·· · · ·· ··· ··· ·· · ·· ·· ········ ..................... ~.!..!~ . .................... ~.~ -~.!~ . .................. ~~~!.!. ............... ~.~.~.!~ . ....................... ~.!.~. ············~--~~.~.!~ . 
06-Seuraavat yleissuunnitelmaan kuulumattomat tyot TodeUiset muutokset projektin kustannuksiin 27.1 .2009 mennessli, yhteensa 10,6 
- - -
Ty6naikainen asetinlaite 
- - 4,8 - - -
Kullasvaaran liityntaraiteen jatkaminen 
- - 2,0 - -
-
Turvalaitemuutosten lisatyot 
- -
2,0 - - -
Kotkan erkanemisraiteen jatkaminen 
- - 0,7 - - -
Led-yksikot opasteisiin 
- - 0,6 - -
-
Seulontamaaran kasvu 
- - 0,5 - - -
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LIITE 20 1 (1) 
5.2.09 
Vuosikustannukset hankintapaketettain (2009-201 0) (Luumaki-Vainikkala) 
Tilaus Hankintapaketin nimi Arvioitu kustannusten jakautuminen 
YHTEENSA (x 1 000€) n:o 
Toteutunut Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti 
RHK 15 Luum:ikl-Valnikkala 2007 2008 2009 2010 2011 Yhteensa 
YHTEENSA '!FlUE 79,1 433,0 8 520,2 11 222,3 2 023,3 22 278,0 
01-Maarakennustyo- - 0,0 0,0 7 509,5 1 074,5 0,0 8 584,0 
02-PlilillysrakennetyB- - 0,0 0,0 0,0 4 700,5 0,0 4 700,5 
03-Slihkoratatyo- - 0,0 0,0 0,0 2 565,0 0,0 2 565,0 
03-Turvalaitetyo- - 0,0 0,0 80,0 760,0 0,0 840,0 
04 SiJiankorjaustyB- - 0,0 0,0 0,0 1 900,0 0,0 1 900,0 
05-Projektinjobto- - 0,0 10,8 252,1 192,3 23,3 478,4 
05-Suunnittelu- - 79,1 422,2 481,8 15,0 0,0 998,1 
~~.:·.'!.~~.~.~j~~ .. ~.~~.~.~~~~~.~~~.~ .............................................................................................................................................................................................. ... ~ .............................................. ~.!.~ ............................ ~.!~ ................... ~.~~!.~ ................... ~.~.!~ ........................ ~.!~ ................. ~.1 .. ~.!~. 
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RATAHALUNTOKESKUS 
BANFORVALTNINGSCENTRALEN 
Paikkatieto 
Toimitussopimus: RHK-556 
Puupolkky 
1 701 "Kouvola-Luumaki 
1 701 Utti 
Hankintanimike 
Puupolkky I REM 
Puupolkky I REM 
Puupolkky Kierratys 
1 608 Kouvola henkiloratapiha Azobe-kovapuupolkky/k 
Ratakisko 
1 701 
1 701 
REM 
1 601 
1 601 
1 601 
1 601 
1 601 
Kouvola-Luumaki 
Utti 
Uusikyla 
Lahti-Kouvola 
Lahti-Kouvola 
Lahti-Kouvola 
Lahti-Kouvola 
Kunnostettu 
K43 
K43 
Rautatie-erityiset 
Rautatie-erityiset 
Rautatie-erityiset 
Rautatie-erityiset 
Rautatie-erityiset 
1 609 Kouvolan tavararatapiha Rautatie-erityiset 
1 609 Kouvolan tavararatapiha Rautatie-erityiset 
1 701 Kouvola-Luumaki 
1 701 Kouvola-Luumaki 
1 701 Kouvola-Luumaki 
1 701 Kouvola-Luumaki 
Sepeli 
1 601 Uusikyla 
1 601 Uusikyla 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 608 Kouvola henkiloratapiha 
1 701 Kouvola-Luumaki 
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Raidesepeli R11R2 
Raidesepeli R11R2 
Raidesepeli R11R2 
Raidesepeli R11R2 
Raidesepeli R11R2 
Raidesepeli R11R2 
Raidesepeli R11R2 
+: Materiaa/isitoumus on va/mis 
=: Materiaali on toimitettu 
• • TILJ\AJAN TOIMITTAMAT MATERIAALIT 
Tarkenne 
Kpa R206 RHK:n alueelle 
Uti 
Puupolkky yhteensa 
Lahti-Luumaki 
Vuosi2009 
Mili!ra ja ajoitus Tilaus 
238kpl Vko 18 (01.05.09) 2802 Kaipiaisen ratap 
490kpl Vko 15 Utti (15.04.0 2802 Kaipiaisen ratap 
728 kpl 
ALV O% 
Totvaatimus Kustannus 
Must 54,00€/kpl 
Must 54,00€/kpl 
39 312,00€ 
Projektilta 2000kpl Vko 40 (01 .10.09) 29001 Kouvolan asem Must 32,00€/kpl 
Puupolkky Kierratys yhteensa 
Kpa 
Uti 
Ratakisko Kunnostettu yhteensa 
arvio (ei sis. sepelia) 
Lammitysmuuntaja 7kpl 
ta~ . mukainen (sis. sepeli) 
2009 
arvio (ei sis. sepelia) 
ta~ouksen mukainen 
2009 
2009 
raiteeseen 
vaihteisiin 
Kv hlorp 
REM yhteensa 
Kjr raiteisiin 
Kpa raiteisiin 
Kpa vaihteisiin 
Kuv Kv kaup. raiteeseen 
Kuv Kv kaup. vaihteisiin 
Kuv raiteisiin 
Kuv vaihteisiin 
2000 kpl 
290im 
60Qim 
890jm 
1 era 
1 era 
1 era 
1 era 
1 era 
1 era 
1 era 
1 era 
1 era 
1 era 
1 era 
11 era 
11000Tn 
1350Tn 
300QOTn 
12000Tn 
1200QTn 
19000Tn 
2200Tn 
5620Tn 
300Tn 
22500Tn 
600 Tn 
64 000,00€ 
Vko 18 (01 .05.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 0,00€/jm 
Vko 15 Utti (15.04.0 2802 Kaipiaisen ratap Must 0,00€/jm 
0,00€ 
Vko 26 (01.07.09) 291054 Uusikylan rat Laskennassa 50 000,00€/era 
Vko53 (31 .12.09) 281302 Lahti-Kouvola Tyot kaynnissa 40 000,00€/erli 
+ Vko 24 (11 .06.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa :i68 202,28€ /era 
Vko 53 (31 .12.09) 281016 Lahti-Kouvola Tyot kaynnissa144 609,77€/era 
Vko53 (31 .12.09) 2015 Suurisuon oikai Must 100 000,00€/erli 
Vko 53 (31 .12.09) 281226 Lh- La, JKV Tyot kaynnissa150 045,57€ /erli 
Vko 53 (31.12.09) 271335 Turvalaitemu Tyot kaynnissa lOO 000,00€/era 
Vko 13 (01 .04.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 70 000,00€/erli 
Vko 22 (31 .05.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 324 287,95€/era 
Vko 53 278900 (31. 281018 Kouvola - Luu Tyot kaynnissa:i03 224, 13€/era 
Vko 53 (31 .12.09) 271333 Kouvola- Luu Tyot kaynnissa354 370,39€ /era 
4 904 740,09€ 
Vko 18 (01 .05.09) 291054 Uusikylan rat Laskennassa 15,75€/Tn 
Vko 18 (01 .05.09) 291054 Uusikylan rat Laskennassa 15,75€/Tn 
Vko 12 (23.03.09) 291056 Lahti- Luuma Laskennassa 15,75€/Tn 
Vko40 (01 .1 0.09) 29001 Kouvolan asem Must 15,75€/Tn 
Vko 18 (01.05.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 15,75€/Tn 
Vko 18 (01.05.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 15,75€/Tn 
Vko 18 (01.05.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 15,75€/Tn 
Vko22 (01 .06.09) 2900 Kullasvaaran pa Must 15,75€/Tn 
Vko22 (01.06.09) 2900 Kullasvaaran pa Must 15,75€/Tn 
Vko22 (01 .06.09) 2900 Kullasvaaran pa Must 15,75€/Tn 
Vko22 (01 .06.09) 2900 Kullasvaaran pa Must 15,75€/Tn 
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• • ~ TILAAJAN TOIMITTAMAT MATERIAALIT Lahti-Luumaki 
RATAHALUNTOKESKUS 
BANFORVALTNINGSCENTRALEN 
Vuosi2009 ALV O% 
Paikkatieto Hankintanimike Tarkenne MMra ja ajoitus Tilaus Tot.vaatimus Kustannus 
1 701 Taavetti Raidesepeli R1 /R2 Ta raiteisiin 350QTn Vko 31 (01 .08.09) 29023 T aavetin ratap Must 15,75€/Tn 
1 701 Taavetti Raidesepeli R1/R2 Ta vaihteisiin 300Tn Vko 27 (08.07.09) 29023 Taavetin ratap Must 15,75€/Tn 
1 701 Kouvola-Luumaki Raidesepeli R1/R2 Uti 1110 Tn Vko 18 (01.05.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 15,75€/Tn 
Sepeli yhteensa 121480 Tn 1 913 310,00€ 
Toimitussopimus: Strateg. 
Betonipolkky Uusi 
1 601 Lahti-Kouvola Betonip61kky Lh-Kv pvp:t SKL 15QQkpl + Vko 18 (04.05.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa 80,90€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola Betonipolkky Lh-Kv pvp:t sahkopolkky e-clip 115kpl + Vko 18 (04.05.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa 80,90€/kpl 
1 601 Uusikyla Betonipolkky Uka SKL 3822kPI Vko22 (01 .06.09) 291054 Uusikylan rat Laskennassa 80,90€/kpl 
1 601 Uusikyla Betonip61kky Uka sahkopolkky SKL 15kpl Vko22 (01.06.09) 291054 Uusikylan rat Laskennassa 80,90€/kpl 
1 608 Kouvola henkiloratapiha Betonipolkky KvSKL 2198kpl Vko40 (01 .1 0.09) 29001 Kouvolan asem Must 80,90€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki Betonip61kky Kjr SKL 6367kpl Vko 18 (01 .05.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 80,90€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki Betonipolkky Kjr sahkopolkky SKL 34kPI Vko 18 (01.05.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 80,90€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki Betonipolkky Kotkan tuloraide SKL 912kPI Vko 13 (01.04.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 80,90€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumi:\ki Betonipolkky Kpa SKL 597Qkpl Vko 18 (01.05.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 80,90€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumi:\ki Betonip61kky Kpa sahk6polkky SKL 43kpl Vko 18 (01.05.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 80,90€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumi:\ki Betonip61kky Kuv R970 SKL 2362kpl Vko 22 (01 .06.09) 2900 Kullasvaaran pa Must 80,90€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki Betonip61kky Kuv SKL 9500kpl Vko 22 (01 .06.09) 2900 Kullasvaaran pi:! Must 80,90€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki Betonipolkky Kuv sahk6polkky SKL 15kpl Vko22 (01 .06.09) 2900 Kullasvaaran pa Must 80,90€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki Betonipolkky Kv-La SKL 45221 kpl Vko26 (01 .07.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 80,90€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki Betonip61kky Kv-La sahk6polkky SKL 100kpl Vko26 (25.06.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 80,90€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki Betonipolkky Kv-La vaihteet sahkopolkky e-< 147kpl Vko20 (16.05.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 80,90€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki Betonipolkky Kv-La vaihteet sahk6polkky Sl< 42kpl Vko 20 (16.05.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 80,90€/kpl 
1 701 Taavetti Betonipolkky Ta SKL 1470kpl Vko 19 (08.05.09) 29023 Taavetin ratap Must 80,90€/kpl 
1 701 Taavetti Betonip61kky Ta sahkopolkky SKL 10kpl Vko 19 (08.05.09) 29023 Taavetin ratap Must 80,90€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumi:\ki Betonip61kky Tervanojan rs sahk6p61kky e-c 4kPI Vko 18 01 .05.09) 281366 Kouvola- Luu Tyot ki:\ynnissa 72,33€/kpl 
Betonipolkky Uusi yhteensa 79847 kpl 6 459 588,02€ 
Ratakisko Kunnostettu 
1 601 Uusikyla 54E1/k kierri:\tetai:ln suoraan projektilta 1552im Vko 18 (01.05.09) 291054 Uusikylan rat Laskennassa 12,44€/jm 
1 608 Kouvola henkil6ratapiha 54E1/k Kv pituus 50 m kierratetaan su· 127Qjm Vko 25 (22.06.09) 29001 Kouvolan asem Must 12,44€{jm 
1 701 Kouvola-Luumi:\ki 54E1/k Kpa pituus 50 m 1910im Vko 18 (01.05.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 12,44€{Jm 
1 701 Kouvola-Luumi:\ki 54E1/k Kuv pituus 50 m kierr. suoraan 4530im Vko 22 (01 .06.09) 2900 Kullasvaaran pa Must 12,44€/jm 
1 701 Kouvola-Luumaki 54E1/k Kuv R970 pituus 50 m kierr. su 2880im Vko22 (01.06.09) 2900 Kullasvaaran pi:\ Must 12,00€ /jm 
Ratakisko Kunnostettu yhteensa 12142 jm 149 779,28€ 
Ratakisko Uusi 
1 601 Lahti-Kouvola 60E1 Lh-Kv pvp:t 6066im + Vko 23 (08.06.09) 281539 Lahti-Luumak Tyot kaynnissa 62,69€ /jm 
1 601 Uusikyla 60E1 ~ituus 150m 3160im Vko 18 (01.05.09} 291054 Uusikylan rat Laskennassa 62,69€ {jm 
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• • ~ TILAAJAN TOIMITTAMAT MATERIAALIT Lahti-Luumaki 
RATAHALUNTOKESKUS Vuosi2009 ALVO% BANFORVALTNINGSCENTRALEN 
Paikkatieto Hankintanimike Tarkenne Maara ja ajoitus Tilaus Tolvaatimus Kustannus 
1 608 Kouvola henkiloratapiha 60E1 Kv pituus 150 m 3850im Vko40 (01.10.09) 29001 Kouvolan asem Must 62,69€/jm 
1 701 Kouvola-Luumaki 60E1 Kjr pituus 150 m 5900im Vko 18 (01 .05.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 62,69€/jm 
1 701 Kouvola-Luumaki 60E1 Kotkan tuloraide 900im + Vko 18 (30.04.09) 281539 Lahti-Luumak Tyot kaynnissa 62,69€/jm 
1 701 Kouvola-Luumaki 60E1 Kpa pituus 150 m 4500im Vko 18 (01.05.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 62,69€/jm 
1 701 Kouvola-Luumaki 60E1 Kuv pituus 150 m 7200im Vko 22 (01 .06.09) 2900 Kullasvaaran pa Must 62,69€/jm 
1 701 Kouvola-Luumaki 60E1 pituus 150m 42430im + Vko 22 (01 .06.09) 281539 Lahti-Luumak Tyot kaynnissa 62,69€/jm 
1 701 Taavetti 60E1 Ta pituus 150m 1800im Vko 32 (07.08.0~ 29023 Taavetin ratap Must 62,69€/jm 
Ratakisko Uusi yhteensa 75806 jm 4 752 278, 14€ 
Vaihde I betonpolkky Kunnostettu 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-300-1 :9 b/k KjrV326 (V) 1 kpl Vko 13 (01 .04.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 20 000,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV54-200-1 :9 b/k Kpa V226 (0) 1 kpl Vko 41 (14.10.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 17 000,00€/kpl 
Vaihde I betonpolkky Kunnostettu yhteensa 2 kpl 37 000,00€ 
Vaihde I betonpolkky Uusi 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Nma V711 (V) 1 kpl + Vko 33 (16.08.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa t31 451 ,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Nma V713 (V) 1 kpl + Vko 33 (15.08.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa t31 451 ,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Nma V715 (0) 1 kpl + Vko 34 (22.08.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Nma V717 (O) 1 kpl + Vko 34 (23.08.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Sma V801 (0) 1 kpl + Vko 35 (29.08.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€ /kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Sma V802 (V) 1 kpl + Vko 36 (05.09.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa t31 451 ,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Sma V803 (0) 1 kpl + Vko 35 (30.08.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Sma V804 (V) 1 kpl + Vko 36 (06.09.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Uka V621 (V) 1 kpl + Vko 01 (01 .01 .09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€1kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Uka V622 (0) 1 kpl + Vko 30 (26.07.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Uka V623 (V) 1 kpl + Vko 01 (01 .01.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Uka V624 (0) 1 kpl + Vko 30 (25.07.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Uka V625 (V) 1 kpl + Vko 23 (06.06.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Uka V626 (0) 1 kpl + Vko 24 (13.06.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131451 ,00€/kpl 
1 601 Uusikyla YV54-200N-1 :9 b (ski) Uka V632 (0) 1 kpl Vko 29 (17.07.09) 291054 Uusikylan rat Laskennassa 60 705,00€ /kpl 
1 601 Uusikyla YV54-200N-1 :9 b (ski) Uka V638 (V) 1 kpl Vko 29 (21 .07.09) 291 054 Uusikylan rat Laskennassa 60 705,00€/kpl 
1 601 Uusikyla YV54-200N-1 :9 b (ski) Uka V639 (0) 1 kpl Vko 29 (21 .07.09) 291054 Uusikylan rat Laskennassa 60 705,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Vlh V501 (0) 1 kpl + Vko 01 (01 .01 .09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Vlh V502 (V) 1 kpl + Vko 01 (01.01 .09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€/kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Vlh V503 (0) 1 kpl + Vko 01 (01 .01.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€ /kpl 
1 601 Lahti-Kouvola YV60-900-1 : 18 b Vlh V504 (V) 1 kpl + Vko 01 (01.01.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kayn nissa 131 451 , 00€ lkpl 
1 608 Kouvola henkiloratapiha YV54-200N-1 :9 b (ski) KvV052 (V) 1 kpl Vko25 (22.06.09) 29001 Kouvolan asem Must 60 705,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-900-1 : 18 b Kjr V311 (0) 1 kpl Vko24 (11 .06.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 131 451 ,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-900-1 : 18 b Kjr V313 (V) 1 kpl Vko23 (09.06.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 131451 ,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-900-1 : 18 b KjrV320 (V) 1 kpl Vko 24 (11.06.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 131451,00€/kpl 
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• • ~ TILAAJAN TOIMITTAMAT MATERIAALIT Lahti-Luumaki 
RATAHALUNTOKESKUS Vuosi 2009 ALVO% BANFORVALTNJNGSCENTRALEN 
Paikkatieto Hankintanimike Tarkenne Ml!l!rll ja ajoitus Tilaus Tot.vaatimus Kustannus 
1 701 Kouvola-Luumi3ki YV60-900-1 : 18 b Kjr V322 (0) 1 kpl Vko 23 (09.06.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 131451 ,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-300-1 :9 b KjrV324 (0) 1 kpl Vko 13 (01.04.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 76 418,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-900-1 :15,5 b Kotkan raide V464 (0) 1 kpl Vko 13 (01.04.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 123 907,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-900-1 :18 b Kpa V211 M 1 kpl Vko 01 (01.01 .09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 131 451 ,00€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-900-1 : 18 b Kpa V212 (0) 1 kpl Vko 23 (06.06.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 131451,00€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-900-1 : 18 b Kpa V213 (V) 1 kpl Vko 01 (01.01 .09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 131 451 ,00€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-900-1 : 18 b Kpa V214 (0) 1 kpl Vko 20 (20.05.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 131 451 ,00€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumi3ki YV60-300-1 :9 b Kpa V215 (V) 1 kpl Vko22 (03.06.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 76 418,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-300-1 :9 b Kpa V216 (0) 1 kpl Vko 23 (10.06.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 76 418,00€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-300-1 :9 b Kpa V217 (0) 1 kpl Vko 22 (03.06.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 76 418,00€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-300-1:9 b Kpa V218 (0) 1 kpl Vko 13 (01.04.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 76 418,00€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki KRV54-200N-1 :9 I bet I ski Kpa V219 1 kpl Vko 13 (01.04.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 149 954,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-300-1:9 b Kpa V220 M 1 kpl Vko 37 (14.09.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 76 418,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-300-1 :9 b Kpa V224 (0) 1 kpl Vko 41 (14.10.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 76 418,00€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV54-200N-1 :9 b (ski) Kpa V225 M 1 kpl Vko 39 (30.09.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 57 183,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-900-1 : 18 b Kuv V911 (V) 1 kpl Vko 39 (28.09.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 131 451,00€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-900-1 : 18 b Kuv V916 (0) 1 kpl Vko 39 (28.09.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 131451 ,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumi3ki YV54-200N-1 :9 b (ski) Kuv V919 (0) 1 kpl Vko 22 (03.06.09) 2900 Kullasvaaran p/3 Must 60 705,00€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV54-200N-1 :9 b (ski) KuvV922 M 1 kpl Vko 22 (03.06.09) 2900 Kullasvaaran pa Must 60 705,00€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-300-1 :9 b Ta V415 (0) 1 kpl Vko 20 (16.05.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 76 418,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-300-1:9 b Ta V416 V 1 kpl Vko 36 (05.09.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 76 418,00€/kpl 
Vaihde I betonpolkky Uusi yhteensa 46 kpl 5 063 664,00€ 
Vaihde I puupolkky Kunnostettu 
1 601 Uusikyla YV60-300-1 :9 azobelk Uka V627 (0) 1 kpl + Vko 26 (01.07.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa 46 696,00€/kpl 
1 601 Uusikyla YV60-300-1 :9 azobelk Uka V628 (V) 1 kpl + Vko 28 (15.07.09) 281471 Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa 46 696,00€/kpl 
1 601 Uusikyla YV60-300-1 :9 azobelk Uka V630 (0) 1 kpl Vko28 (14.07.09) 291054 Uusikylan rat Laskennassa 46 696,00€/kpl 
1 701 Utti YV60-300-1 :9 azobelk Kpa V221 (V) 1 kpl Vko 13 (01.04.09) 281544 Kouvola-luu Laskennassa 46 696,00€/kpl 
1 701 Utti YV60-300-1 :9 azobelk Kpa V222 (0) 1 kpl Vko 37 (14.09.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 46 696,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-300-1 :9 azobe/k Kuv V913 (0) 1 kpl Vko 22 (03.06.09) 2900 Kullasvaaran pa Must 46 696,00€/kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-300-1 :9 azobelk Kuv V915 (V) 1 kpl Vko 22 (03.06.09) 2900 Kullasvaaran pa Must 46 696,00€ /kpl 
1 701 Kouvola-Luumaki YV60-300-1 :9 azobelk KuvV918 (V) 1 kpl Vko 22 (03.06.09) 281544 Kouvola- Luu Laskennassa 46 696,00€/kpl 
1 701 Kouvola-luumaki YV60-300-1 :9 azobelk KuvV920 (0) 1 kpl Vko 22 (03.06.09) 2900 Kullasvaaran pa Must 46 696,00€ /kpl 
1 701 Taavetti YV60-300-1 :9 azobe/k Ta V417 (V) 1 kpl Vko 28 (15.07.09) 281544 Kouvola- luu Laskennassa 46 696,00€/kpl 
1 701 Taavetti YV60-300-1 :9 azobe/k Ta V418 (V) 1 kpl Vko 32 (07.08.09) 281544 Kouvola-luu Laskennassa 46 696,00€ /kpl 
Vaihde I puupolkky Kunnostettu yhteensa 11 kpl 513 656,00€ 
Kunnostettu 
1 601 Uusikyla YV54-200N-1 :9 p/k tilap Uka V008 (0) 1 kpl Vko20 (16.05.09) 291054 Uusikylan rat Laskennassa 18 900,00€ /kpl 
1 701 Taavetti YV54-200N-1 :9 blk Ta V419 (0) 1 kpl Vko 27 (08.07.09) 29023 Taavetin ratap Must 19 656,00€/kpl 
PCM +: Materiaa/isitoumus on valmis 4/5 
B03MI5 .2 .2009/FI~ty63 =: Materiaali on toimitettu 
RATAHAUJNTOKESKUS 
BANFORVALTNINGSCENTRALEN 
Paikkatieto 
1 701 Taavetti 
1 701 Kouvola-Luumaki 
PCM 
B03M/5.2.2009/FI~ty63 
Hankintanimike 
YV54-200N-1 :9 b/k 
YV54-200N-1 :9 p/k 
+: Materiaa/isitoumus on valmis 
=: Materiaali on toimitettu 
• 
Tarkenne 
Ta V420 (V) 
Uti V120 (V) 
• TILAAJAN TOIMITTAMAT MATERIAALIT 
Lahti-Luumaki 
Vuosi2009 
Maara ja ajoitus Tilaus Tot.vaatimus 
1 kpl 
1 kpl 
4 kpl 
Vko 32 (07.08.09) 29023 Taavetin ratap Must 
Vko 15 (15.04.09) 2802 Kaipiaisen ratap Must 
ALVO% 
Kustannus 
19 656,00€/kpl 
19 656,00€/kpl 
77 868,00€ 
23 975 195,53 
5/5 
RATAHALUNTOKESKUS 
BANFORVALTNINGSCENTRALEN 
Paikkatieto 
Toimitussopimus: RHK-556 
Puupolkky 
1 701 Luumaki 
Puupolkky 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 701 Luumaki 
REM 
Hankintanimike 
Puupolkky I REM 
Kierratys 
Azobe-kovapuupolkky/k 
Azobe-kovapuupolkky/k 
1 601 
1 601 
1 609 
1 701 
Lahti-Kouvola Rautatie-erityiset 
Lahti-Kouvola Rautatie-erityiset 
Kouvolan tavararatapiha Rautatie-erityiset 
Kouvola-Luumaki Rautatie-erityiset 
Sepeli 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
Toimitussopimus: Strateg. 
Betonipolkky 
1 601 Lahti-Kouvola 
Ratakisko 
1 701 Luumaki 
Ratakisko 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 701 Luumaki 
Vaihde 1 betonpolkky 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 601 Lahti-Kouvola 
PCM 
B03M/5.2.2009/F I~ty63 
Raidesepeli R1/R2 
Raidesepeli R1/R2 
Raidesepeli R1/R2 
Raidesepeli R1/R2 
Uusi 
Betonipolkky 
Kunnostettu 
54E1 /k 
Uusi 
60E1 
60E1 
60E1 
Uusi 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-900-1: 18 b 
+: Materiaalisitoumus on valmis 
=: Materiaali on toimitettu 
• • TILAAJAN TOIMITTAMAT MATERIAALIT 
Tarkenne 
Luumaki 
Puupolkky yhteensa 
Niinimaki, projektilta 
Luumaki, projektilta 
Puupolkky Kierratys yhteensa 
arvio 150708 SK 
Niinimaki 
Suurisuo 
REM yhteensa 
La raiteisiin 
La vaihteisiin 
Sepeli yhteensa 
Suurisuo SKL 
Betonipi:ilkky Uusi yhteensa 
Luumaki 
Ratakisko Kunnostettu yhteensa 
Nma pituus 150 m 
Suurisuo pituus 150 m 
Luumaki 
Ratakisko Uusi yhteensa 
Nma V712 (V) 
Nmi:i V714 (0) 
Lahti-Luumiiki 
Vuosi 2010 ALV O% 
MMrl! ja ajoitus Tilaus Tot.vaatimus Kustannus 
1130 kpl Vko22 (01.06.10) 29014 Luumaen ratap Must 54,00€/kpf 
1130 kpl 61 020,00€ 
4904kPI Vko05 (01 .02.10) 21002 Niinimaen koh Must 32,00€/kpf 
5003kpl Vko 13 (01 .04.10) 29014 Luumaen ratap Must 32,00€ /kpl 
9907 kpl 317 024,00€ 
1erii Vko 18 (01.05.10) 21003 Suurisuon oika Must 50 000,00€/ertl 
1 era Vko53 (31 .12.10) 2015 Suurisuon oikai Must 100 000,00€/erl! 
1 era Vko 53 (31 .12.10) 271335 Turvalaitemu Tyot kaynnissa 50 OOO,OO€/er1! 
1 era 
4 era 
9600Tn 
27000Tn 
16000 Tn 
1150 Tn 
53750 Tn 
51 00 kpl 
5100 kpl 
3078im 
3078 jm 
6000im 
6000im 
6101im 
18101 jm 
Vko 53 (31 .12.10 28031 Syottoasemien Must 
Vko05 (01.02.10) 21002 Niinimaen koh Must 
Vko 18 (01 .05.10) 21003 Suurisuon oika Must 
Vko 18 (01 .05.10) 29014 Luumaen ratap Must 
Vko 18 (2,1.05.10) 29014 Luumaen ratap Must 
Vko 18 (01.05.10) 21003 Suurisuon oika Must 
Vko 18 (01.05.10) 29014 Luumaen ratap Must 
Vko 05 (01 .02.1 0) 21002 Niinimaen koh Must 
Vko 18 (01.05.1 0) 21003 Suurisuon oika Must 
Vko 13 (01.04.10) 29014 Luumaen ratap Must 
332 635,00€/era 
2 532 635,00€ 
15,75€/Tn 
15,75€/Tn 
15,75€/Tn 
15,75€/Tn 
846 562,50€ 
80,90€ /kpl 
412 590,00€ 
12,44€/jm 
38 290,32€ 
62,69€~m 
62,69€/jm 
62,69€/jm 
1134751,69€ 
1kPI + Vko26 (28.06.10) 281471 Lahti-Kouvol Tyotkaynnissa131451,00€1kpl 
1 kpl + Vko 30 (26.07.10) 281471Lahti- Kouvol Tyot kaynnissa131 451 ,00€/kpl 
1/2 
• • TILAAJAN TOIMITTAMAT MATERIAALIT 
RATAHALUNTOKESKUS 
BANFORVALTNINGSCENTRALEN 
Paikkatieto 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 601 Lahti-Kouvola 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
Vaihde I puupolkky 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
1 701 Luumaki 
PCM 
B03M/5.2 .2009/FI~ty63 
Hankintanimike 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-300-1 :9 b 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-900-1 : 18 b 
YV60-300-1 :9 b 
Tarkenne 
Nma V719 (0) 
Nma V721 (V) 
La V011 (0) 
La V013 (0) 
La V015 (0) 
La V017 (V) 
La V019 (0) 
La V020 (V) 
La V022 (0) 
La V024 V) 
Vaihde I betonpolkky Uusi yhteensa 
Kunnostettu 
YV54-200-1:9 plk La V021 (V) 
YV54-200-1 :9 plk La V023 (0) 
YV54-200-1 :9 plk La V026 (0) 
YV54-200-1 :9 plk La V027 (0) 
YV54-200-1 :9 plk La V028 (V) 
Vaihde I puupolkky Kunnostettu yhteensa 
+: Materiaalisitoumus on valmis 
=: Materiaali on toimitettu 
Lahti-Luumaki 
Vuosi 2010 
Maara ja ajoitus Tilaus 
1 kpl + Vko 25 (21 .06.10) 281471 Lahti- Kouvol 
1 kpl + Vko 29 (19.07.10) 281471 Lahti- Kouvol 
1 kpl Vko 21 (25.05.10) 29014 Luumaen ratap 
1 kpl Vko 19 (11 .05.10) 29014 Luumaen ratap 
1 kpl Vko 19 (12.05.10) 29014 Luumaen ratap 
1 kpl Vko 21 (26.05.10) 29014 Luumaen ratap 
1 kpl Vko22 (01.06.10) 29014 Luumaen ratap 
1 kpl Vko20 (15.05.10) 29014 Luumaen ratap 
1 kpl Vko 21 (27.05.10) 29014 Luumaen ratap 
1 kpl Vko24 (15.06.10) 29014 Luumaen ratap 
12 kpl 
1 kpl Vko23 (04.06.10) 29014 Luumaen ratap 
1 kpl Vko24 (11 .06.10) 29014 Luumaen ratap 
1 kpl Vko23 (08.06.10) 29014 Luumaen ratap 
1 kpl Vko 28 (12.07.10) 29014 Luumaen ratap 
1 kpl Vko 28 (14.07.10) 29014 Luumaen ratap 
5 kpl 
ALVO% 
Tot.vaatimus Kustannus 
Tyot kaynnissii131 451 ,00€/kpl 
Tyot kaynnissii131 451 ,00€/kpl 
Must 131451 ,00€/kpl 
Must 131 451 ,00€ /kpl 
Must 131451,00€/kpl 
Must 131 451 ,00€/kpl 
Must 76 418,00€/kpl 
Must 131 451 ,00€/kpl 
Must 131 451 ,00€/kpl 
Must 76 418,00€/kpl 
1 467 346,00€ 
Must 18 900,00€/kpl 
Must 18 900,00€/kpl 
Must 18 900' 00€ /kpl 
Must 18 900,00€/kpl 
Must 18 900,00€/kpl 
94 500,00€ 
6 904 719,51 
212 
• 
• 
RAMB LL 
I-vaiheen kayttoonotot (nyk. 1:9 vaihteet) 
Taavetti 18.2.08 
Luumaki 27 .2.08 
Kaitjarvi 3.3.08 
Ka lpiainen 28.4 .08 
II-vaiheen kayttoonotot (uudet 1:18 vaihteet) 
Kattilaharju 11.8.08 
Kaitjarvi 2.11.08 
Taavetti 8.9.08 
Kullasvaara rvp 22.12 .08 
Muut k~yttoonotot 
Kouvolan ylatiet R852 20.8.08 
Kouvolan ylatiet itapaa R228+R229 3.10.08 
Kouvolan ylatiet itapaa R226+R227 7,11.08 
Kotkan raide 29.-31.5.09 
Kouvolan asema R003+R004+VD52 1.-3.8.09 
Kouvolan asema R005 29.-31.8.09 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
Kouvolan asema R006+R007 31 .10.-2.11.09 -
Kullasvaara rata pi ha 22.11.09 
Lahti-Luumaki lopulliset kayttoonottoajat 
Villahde 5.-12.9.09 
Uusikyla 12.-19.9.09 
Niinimaki 19.-26.9.09 
Saunamaki 26.9.-3.10.09 
Kouvolan lansipaan rajapinta 3.-10.10.09 
Kattilaharju 10.-17.10.09 
Kaipiainen 17.-24.10.09 
Kaitjarvi 24.-31.10.09 
Taavetti 31.10.-7.11.09 -
varavi ikko (itapuolella) 7.-14.11.09 
Kayttoonotot vuonna 2010 
Suurisuo ja Niinimaki ohitus ER 
Suurisuo ja Niinimaki ohitus PR 
Luumaki 
Li jkennekatkot : 
12.7.10 
9.8.10 
26.7.10 
Vilkonloppukatkoja (10+10+1 0)h lii kennepaikkaval i kerrallaan 
Arkiyokatkoja 6h li ikennepaikkavali kerrallaan 
Yksiraiteisuudet li ikennepaikkaval i kerrallaan Lh-Kv alkavat 
5.10 .09. 
Ram boll Finland oy, Kotlpall<ka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek . 
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